


| | | |
|---|--|--|
| NR UMOWY: WGKIOŚ 732/2016 | | |
| INWESTOR | | |
| <p align="center">GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</p> | | |
| WYKONAWCY | | |
| <p align="center">PROJEKT-INFRA Sp. z o.o. al. Niepodległości 138/6, 02-554 Warszawa</p> <p align="center">ŻAK TOMASZ WPT PROJEKT ul. Marszałka Focha 1/13, 32-500 Chrzanów</p> | | |
| <p align="center"><i>Stadium dokumentacji:</i></p> <p align="center">WYKAZ ZMIAN W PROJEKTACH WYKONAWCZYCH W STOSUNKU DO ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</p> | | |
| <p align="center"><i>Zadanie.:</i></p> <p>Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)</p> | | |
| <p align="center"><i>Branża:</i></p> <p align="center">E – ELEKTROENERGETYCZNA D - DROGOWO-TOROWA S - SANITARNA T - TELETECHNICZNA</p> | | |

Warszawa, październik 2017 r.


Egz. nr

| Zmiany w Projekcie Wykonawczym w stosunku do Projektu Budowlanego: | | | |
|--|-----------------|--|----------------------------|
| Lp. | Numer odnosnika | Opis zmiany | Zmiana istotna/niesistotna |
| 1 | 1 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |
| 2 | 2 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |
| 3 | 3 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |
| 4 | 4 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |
| 5 | 5 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 6 | 6 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 7 | 7 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 8 | 8 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 9 | 9 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 10 | 10 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 11 | 11 | Zaniechanie budowy ze względu na notkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 12 | 12 | Przesunięcie tablicy informacyjnej i wiaty na przystanku Karłowicza zgodnie z uzgodnieniem projektów wykonawczych z pisma nr IE.7024.9917.2017.SK | nieistotna |
| 13 | 13 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |

| | | | |
|----|----|--|------------|
| 14 | 14 | Przesunięcie słupa oświetleniowego w związku z uzgodnieniem telefonicznym ENEA Oświetlenie w celu łatwiejszej realizacji robót bez konieczności wyłączenia napięcia. Przesunięcie latarni o 1 m. | nieistotna |
| 15 | 15 | Zmiana lokalizacji sterownika sygnalizacji w związku z notatką z 15.09.2017 | nieistotna |
| 16 | 16 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 17 | 17 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 18 | 18 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 19 | 19 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 20 | 20 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 21 | 21 | Przesunięcie lokalizacji kanalizacji kablowej dla obsługi pętli detekcyjnych wzbudzających znaki aktywne na przejściu dla pieszych w związku z notatką z 15.09.2017 | nieistotna |
| 22 | 22 | Przesunięcie lokalizacji kanalizacji kablowej dla obsługi pętli detekcyjnych wzbudzających znaki aktywne na przejściu dla pieszych w związku z notatką z 15.09.2017 | nieistotna |
| 23 | 23 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 24 | 24 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 25 | 25 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 26 | 26 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 27 | 27 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 28 | 28 | Zaniechanie budowy ze względu na notatkę z dnia 15.09.2017 | nieistotna |
| 29 | 29 | Zabudowa dodatkowego odwodnienia liniowego na polecenie Tramwajów Szczecińskich | nieistotna |
| 30 | 30 | Przesunięcie studni teletechnicznych nr 28 i 29 w dostosowaniu do zmiany lokalizacji tablicy informacyjnej na przystanku Karłowicza zgodnie z uzgodnieniem projektów wykonawczych z pisma nr IE.7024.9917.2017.SK | nieistotna |
| 31 | 31 | Wymienić istniejącą rurę żeliwną dn 100 mm, na nową na odcinku od zasuwy do zasuwy. pod torowiskiem zamontować rurę osłonową stalową 272x5 długości l=8,0 m. Długość wymienianego odcina wynosi 23 m. Zmiana wynikająca z uzgodnienia ze ZWIK | nieistotna |
| | | | |




| | | | |
|---------|---------|--------|------|
| Data: | Rys.nr: | Skala: | Egz: |
| 10.2017 | R.1.1 | 1:500 | |



Na rysunkach pokazano różnice pomiędzy projektem budowlanym, a projektami wykonawczymi poszczególnych branż.
Podstawę stanowi zatwierdzony projekt budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WU/AB-III.6740.196.2017.GD, UNP:31878/WU/AB-I/17, na który nałożono aktualne pliki branżowe.
Podkład - projekt budowlany w kolorze szarym, podkłady branżowe projektów wykonawczych w oryginalnych kolorach.
Dla większej czytelności nie dołączono mapy do celów projektowych.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin | | |
| Konsorcjum wykonawcze: | PROJEKT-INFRA Sp. z o.o. al. Niepodległości 138/6 02-584 Warszawa | ZAK TOMASZ WPT PROJEKT ul. Marszałka Focha 1/13 02-504 Chranów | |
| Nazwa postępowania przetargowego: | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II” | | |
| Część oraz nazwa zadania: | Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem). | | |
| Nazwa rysunku: | Plan sytuacyjny | | |
| Stadium opracowania: | RÓŻNICE POMIĘDZY ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM A PROJEKTEM WYKONAWCZYM | | |
| Branża: | SIEĆ TRAKCYJNA, ELEKTROENERGETYKA, TOROWA, TELEKOMUNIKACYJNA, SANITARNY | | |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Zak | MAP10033POD0609 (w opracowaniu inżynierskim) | |
| Projektant: | | | |
| Data: | 10.2017 | Rysunek: R.1.2 | Skala: 1:500 Etykieta: EGP |



Na rysunkach pokazano różnice pomiędzy projektem budowlanym, a projektami wykonawczymi poszczególnych branż.
Podstawę stanowi zatwierdzony projekt budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUIAB-II.6740.196.2017.GD, UNP:31878/WUIAB-I/17, na który nałożono aktualne pliki branżowe.
Podkład - projekt budowlany w kolorze szarym, podkłady branżowe projektów wykonawczych w oryginalnych kolorach.
Dla większej czytelności nie dołączono mapy do celów projektowych.

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin | | |
| Konsorcjum wykonawcze: | PROJEKT-INFRA Sp. z o.o. al. Niepodległości 138/6 02-554 Warszawa | ZAK TOMASZ WPT PROJEKT ul. Marszałka Focha 1/13 32-500 Chrzanów | |
| Nazwa postępowania przetargowego: | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II” | | |
| Część oraz nazwa zadania: | Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem). | | |
| Nazwa rysunku: | Plan sytuacyjny | | |
| Stadium opracowania: | RÓŻNICE POMIĘDZY ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM A PROJEKTEM WYKONAWCZYM | | |
| Branża: | SIEĆ TRAKCYJNA, ELEKTEOENERGETYKA, TOROWA, TELEKOMUNIKACYJNA, SANITARNA | | |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Żak | MAP/003/PODE/09 <small>w specjalności elektrycznej</small> | |
| Projektant:: | | | |
| Data: | 10.2017 | Rys.nr.: R.1.3 | Skala: 1:500 |
| | | | Łpż: |

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

JERZY KLIER

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

inż. JERZY KLIER

upr. kol. wyk. 40/86/Uw
upr. kol. proj. 147/DOŚ/06
upr. drog. proj. 71/DOŚ/06

(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

PAWEŁ BŁĄŻUSIAK

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

mgr inż. Paweł Błażusiak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.

nr ewid. MAP/0276/POOD/13

(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

Wojciech Woszczyna

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

mgr inż. Wojciech Woszczyna
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAP/0331/PQOE/12

Woszczyna
(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

Tomasz Żak

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

mgr inż. Tomasz Żak
Upewnienie budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr swid. MAP/0053/POOE/09



(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

PIOTR WIŚNIEWSKI

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

mgr inż. Piotr Wiśniewski
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. ZAP/0155/PWOS/06

(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

JANUSZ JACKOWSKI

.....

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 3: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

mgr inż. Janusz Jackowski
Janusz Jackowski
upr. bud. w zakresie inżynierii sanitarnej
nr ZAP/0009/POOS/04

(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie sprawdzającego o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

Mariusz Niedzielski

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 4: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nie istotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

inż. MARIUSZ NIEDZIELSKI
Uprawnienia Budowlane do Projektowania
w specjalności telekomunikacyjnej
Nr Ewidencyjny MAP/0498/Z00T/13

(data i podpis)

04.10.2017r.

Oświadczenie projektanta o zmianach wprowadzonych w projekcie wykonawczym

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)

Ryszard Niedzielski

zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oświadczam, że zmiany w projekcie wykonawczym dla zadania pn. Część 4: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem), są zmianami nie istotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 993/17 z dn. 14.07.2017r. znak: WUiAB-III.6740.196.2017.GD; UNP:31878/WUiAB/-I/17.

inż. RYSZARD NIEDZIELSKI
Uprawnienia Budowlane do Projektowania
i Kierowania Robotami Budowlanymi bez
ograniczeń w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzystwającą w zakresie linii, instalacji
i urządzeń liniowych oraz stacyjnych
Nr Ewidencyjny 0718/97/U

(data i podpis)

04.10.2017r.